Oversigtsplan

Projekt nummer	Beskrivelse	Ansvarlig	Deltagere	Færdig	2009	2010	2011				2012	2013
							1 kvt.	2 kvt	3 kvt	4 kvt		
Hul 1												
1.1	Venstre fairwaybunker flyttes mod green og etableres som rigtig fairwaybunker	TM										
1.2	Højre fairwaybunker udvides og etableres som en traditionel fairwaybunker	TM										
1.3	Der etableres rough mellem hul 1 og 18 bag sø	TM		F								
1.4	Der etableres rough til adskillelse af hul 1 og 18	TM		F								
Hul 2												
2.1	Smallere fairway	TM		F								
2.2	Kontrolleret minirough højre og venstre side	TM		F								
2.3	2 bunkers i venstre side af fairway	TM										
2.4	Minirough til adskillelse af hul 2 og 3	TM		F								
2.5	Greenbunkers renoveres	TM										
Hul 3												
3.1	Tee sted gøres større	TM		F								
3.2	Greenbunkers renoveres	TM										
3.3	Fairway flyttes frem til green	TM		F								
Hul 4												
4.1	Ombygning af bunker ved green	TM										
4.2	Træer i højre side mod 5 tee-sted	TM		F								
4.3	Træer mellem hul 2 og 4	TM		F								
4.4	Fairway bunker udvides i længden mod tee-sted	TM										
4.5	Lille "Bjergsø" fjernes + nyt dræn	TM		F								
Hul 5												
5.1	3 fairway bunkers	TM										
5.2	Mere rough	TM		F								
Hul 6												
6.1	Dame tee-sted flyttes ind foran herrernes	TM		F								
6.2	Højre bunker renoveres	TM										
6.3	Bunker venstre side flyttes tilbage	TM										
6.4	Nuværende venstre bunker laves til græsbunker	TM										
6.5	Plantes træer mod hul 16	TM		F								
Hul 7												
7.1	Bunker bag green laves til græs	TM		F								
7.2	Bunker på fairway	TM										
7.3	Første træ i rough fjernes	PE		F								
7.4	Fairway klippes igennem incl gammel green	TM		F								
7.5	Drænes på arealet foran green	TM										
7.6	Sti til hul 8	TM		F								
Hul 8												
8.1	Træer mod hul 7's tee sted	TM										
8.2	Adskillelse med træer og rough mod nabohuller	TM		F								
8.3	Sø mod hul 12 drænes + træer plantes	TM										
8.4	Stort træ til venstre foran tee-sted fjernes	TM		F								
8.5	Skævt træ ved hazard fjernes + flere træer plantes	TM										
Hul 9												
9.1	2 fairway bunkers	TM										
9.2	Højre greenbunker gøres synlig	TM										
9.3	Areal ved søen hæves til højre på fairway og drænes	TM										
Hul 10												
10.1	Højre fairwaybunker laves til græs	TM										
10.2	Krat i venstre side fjernes og erstattes af nyt	TM		F								
10.3	Herre Teested udvides	TM										

Oversigtsplan

Projekt nummer	Beskrivelse	Ansvarlig	Deltagere	Færdig	2009	2010	2011				2012	2013
							1 kvt.	2 kvt	3 kvt	4 kvt		
Hul 11												
11.1	Venstre kant foran skæres væk mod green	TM										
Hul 12												
12.1	Træ til venstre for midten skal fjernes	TM		F								
12.2	Mere rough i længden	TM		F								
12.3	Nyt træ længst til venstre for midten	TM										
Hul 13												
13.1	Udvide sø og green	TM										
13.2	Træer mod hul 10	TM		F								
Hul 14												
14.1	Træer plantes i venstre side mod hul 8	TM		F								
14.2	Træer foran dametee væk	TM		F								
14.3	Krat væk	TM		F								
14.4	4 Bunkers på fairway	TM										
14.5	Bunker venstre for green	TM										
14.6	Flere træer mellem hul 14 og 9	TM		F								
14.7	3 træer bag green	TM		F								
Hul 15												
15.1	Træer mod hul 16	TM		F								
15.2	Hegn fra højre fjernes	TM		F								
15.3	Herretee udvides mod venstre	TM		F								
15.4	Dame tee	TM										
Hul 16												
16.1	Træer og krat i venstre side fjernes	TM		F								
16.2	Træer til adskillelse mod hul 15	TM		F								
16.3	2 træer mod 8 green	TM		F								
16.4	Greenbunker omlægges så indgang til green bliver større	TM										
Hul 17												
17.1	Hegn fjernes i højre side	TM		F								
17.2	Ekstra bunker på fairway	TM										
17.3	Eksisterende fairwaybunkers renoveres	TM										
17.4	Greenbunker renoveres	TM										
Hul 18												
18.1	Mounts bag green + ekstra udgang	TM										
18.2	Hæk fjernes	TM		F								
18.3	Dige etableres bag green	TM		F								
18.4	Venstre bagerste bunker laves til græsbunker	TM										
18.5	Fairway bunker gøres længere	TM										
18.6	Greenbunkers renoveres	TM										