
Oversigtsplan for 18 huslsbanen

Projekt nummer Beskrivelse Ansvarlig Deltagere Budget Færdig Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 1 kvt. 2 kvt 3 kvt 4 kvt 2022 2023 2024 2025 2026

Hul 1

1.1 Venstre fairwaybunker flyttes mod green og etableres som rigtig fairwaybunker TM 14.000    

1.2 Højre fairwaybunker udvides og etableres som en traditionel fairwaybunker TM 14.000    

1.3 Dræn af bunker bag green. TM 5.000      

1.4 Dræn af højre greenbunker. TM 5.000      

1.5 Dræn foran fairway bunkers ,  tværs over fairway. TM 5.000      

1.6 Dræn bag/ højre side ved green. TM 5.000      

1.7 Dræn i starten af fairways venstre side ( ca. ud for søen) TM 5.000      

1.8 Omlægning af dametee TM 25.000    

1.9 Der etableres rough mellem hul 1 og 18 bag sø TM F

1.10 Der etableres rough til adskillelse af hul 1 og 18 TM F

Total budget pr hul 78.000    

Hul 2

2.1 Dræn foran teestedet. TM 5.000      F

2.2 Dræn højre side foran sø ( semirough) TM 5.000      

2.3 Dræn stykket inden fairway. TM 5.000      

2.4 Smallere fairway TM F

2.5 Kontrolleret minirough højre og venstre side TM F

2.6 2 bunkers i venstre side af fairway TM 25.000    

2.7 Minirough til adskillelse af hul 2 og 3 TM F

2.8 Greenbunkers renoveres TM F

Total budget pr hul 40.000    

Hul 3

3.1 Dræn højre side ved green. TM 5.000      

3.2 Dræn ved søen TM 5.000      

3.3 Dræn af højre bunker. ( Rep af det gamle). TM 5.000      

3.4 Tee sted gøres større TM -          F

3.5 Greenbunkers renoveres TM 10.000    

3.6 Fairway flyttes frem til green TM F

Total budget pr hul 25.000    

Hul 4

4.1 Ombygning af bunker ved green TM 10.000    

4.2 Dræn venstre side foran fairwaybunker. 5.000      

4.3 Dræn ved sø en tværs over fairways. 5.000      

4.4 Omlægning af dametee F

4.5 Træer i højre side mod 5 tee-sted TM F

4.6 Træer mellem hul 2 og 4 TM F

4.7 Omlægning T-sted. Herre TM 7.000      F

4.8 Fairway bunker udvides i længden mod tee-sted TM 10.000    

4.9 Lille "Bjergsø" fjernes + nyt dræn TM F

Total budget pr hul 37.000    

Hul 5

5.1 3 fairway bunkers TM 42.000    

5.2 Dræn foran første sø. TM 5.000      

5.3 Dræn foran green ( forgreen). TM 5.000      F

5.4 Dræn venstre side bag anden sø. TM 5.000      

5.5 Omlægning af DameT-sted TM 25.000    

5.6 Omlægning T-sted. Herre TM 7.000      F

5.7 Mere rough TM F

Total budget pr hul 89.000    

Hul 6

6.1 Dame tee-sted flyttes ind foran herrernes TM F

6.2 Højre bunker renoveres. TM 5.000      

6.4 Nuværende venstre bunker laves til græsbunker TM F

6.5 Plantes træer mod hul 16 TM F

6.6 Udvidelse af Herretee TM F

6.7 Ny bunker bag (venstre side) TM 7.000      

Total budget pr hul 12.000    

2020 2021



Hul 7

7.1 Bunker bag green laves til græs TM F

7.2 Bunker på fairway TM 14.000    

7.3 Dræn til højre for dametee. TM 5.000      

7.4 Dræn venstre side af fairway/semi. TM 5.000      

7.5 Dræn Øverste stykke ( fra grøft til greenbunker). TM 30.000    

7.6 Dræn til venstre for øverste grøft. TM 5.000      

7.7 Første træ i rough fjernes PE F

7.8 Fairway klippes igennem incl gammel green TM F

7.9 Sti til hul 8 TM F

Total budget pr hul 59.000    

Hul 8

8.1 Træer mod hul 7's tee sted TM 5.000      

8.2 Dræn søen mellem hul 8 og hul 12 + træer TM 5.000      

8.3 Dræn venstre side langs hegnet til hul 7 , op til fairway hul 8. TM 5.000      

8.4 Dræn ved lavning midt på hullet cirka. tværs over fairway. TM 5.000      

8.5 Dræn venstre side ved Egetræ kort før forgreen. TM 5.000      

8.6 Forreste bunker renoveres + dræn. TM 14.000    

8.7 Omlægning af Dame-Tee TM 25.000    

8.8 Adskillelse med træer og rough mod nabohuller TM F

8.9 Stort træ til venstre foran tee-sted fjernes TM F

8.10 Nyt Teested Herre TM 60.000    

8.11 Skævt træ ved hazard fjernes TM F

Total budget pr hul 124.000  

Hul 9

9.1 1 fairway bunkers TM 7.000      

9.2 Højre greenbunker gøres synlig TM 5.000      

9.3 Areal ved søen hæves til højre på fairway og drænes TM 25.000    

9.4 Dræn venstre side starten af fairways. TM 5.000      

9.5 Omlægning Herre-T TM F

Total budget pr hul 42.000    

Hul 10

10.1 Højre fairwaybunker laves til græs TM F

10.2 Krat i venstre side fjernes og erstattes af nyt TM F

10.3 Dræn højre side foran forgreen ud mod rough. 5.000      

10.4 Højre greenbunker udvides/ laves om + dræn. 5.000      

10.5 Omlægning af Dame-Tee 25.000    

Total budget pr hul 35.000    

Hul 11

11.1 Omlægning T-sted, Herre TM 5.000      F

11.2 Omlægning T-stedDamer 4.000      F

Total budget pr hul 5.000      

Hul 12

12.1 Mere rough i længden TM F

12.2 Dræn mellem Dametee og fairway. TM 5.000      F

12.3 Dræn til venstre for fairway ( bag søen). TM 10.000    

Total budget pr hul 15.000    

Hul 13

13.1 Udvide sø og green TM 120.000  ?

13.2 Træer mod hul 10 TM F

13.3 Dræn mellem sø og forgreen. TM 5.000      

13.4 Omlægning af Herre-T TM 60.000    

13.5 Omlægning af Dame-Tee TM 25.000    

Total budget pr hul 210.000  



Hul 14

14.1 Træer plantes i venstre side mod hul 8 TM F

14.2 Træer foran dametee væk TM F

14.3 Krat væk TM F

14.4 2 Bunkers på fairway TM 14.000    

14.5 Bunker venstre for green TM 14.000    

14.6 Flere træer mellem hul 14 og 9 TM F

14.7 3 træer bag green TM F

14.8 Dræn mellem hul 14 og hul 9 i lavning. TM 5.000      

14.9 Dræn op ad bakken venstre side op til søen. TM 5.000      

14.10 Bunkers drænes . Begge to. TM 5.000      

14.11 Dræn venstre for fairway kort før vintergreen. TM 10.000    

Total budget pr hul 53.000    

Hul 15

15.1 Træer mod hul 16 TM F

15.2 Hegn fra højre fjernes TM F

15.3 Herretee udvides mod venstre TM F

15.4 Dame tee TM F

15.5 Højre bunker dræn. TM 5.000      

Total budget pr hul 5.000      

Hul 16

16.1 Træer og krat i venstre side fjernes TM F

16.2 Træer til adskillelse mod hul 15 TM F

16.3 2 træer mod 8  green TM F

16.4 Greenbunker omlægges så indgang til green bliver større TM 25.000    

16.5 Dræn foran fairwaybunker , venstre side. 5.000      

16.6 Dræn tværs over fairways i lavning + lidt op af bakken. 5.000      

16.7 Omlægning af Herre-T 60.000    F

16.8 Omlægning af Dame-Tee 25.000    F

Total budget pr hul 120.000  

Hul 17

17.1 Hegn fjernes i højre side TM F

17.2 Ekstra bunker på fairway TM 14.000    

17.3 Eksisterende fairwaybunkers renoveres TM 10.000    

17.4 Greenbunker renoveres TM 5.000      

17.5 Dræn foran fairway venstre side. TM 5.000      

17.6 Dræn tværs over fairway ( i starten af fairway). TM 5.000      

17.7 Dræn venstre side fra bakken ned mod venstre greenbunker). TM 10.000    

17.8 Omlægning af Herre-T TM F

17.9 Omlægning Dame-T TM F

Total budget pr hul 49.000    

Hul 18

18.1 Mounts bag green + ekstra udgang TM F

18.2 Hæk fjernes TM F

18.3 Dige etableres bag green TM F

18.5 Fairway bunker gøres længere TM 5.000      

18.6 Greenbunkers renoveres TM 10.000    

18.7 Dræn højre side foran fairwaybunker ned mod lavning. TM 5.000      

18.8 Dræn højre side af semirough ved gruppe af træer / rough ø. TM 5.000      

18,9 Omlæg af Dame-T TM 25.000    

18.10 Mounts venstre side af green i stedet for baunker. TM F

Total budget pr hul 50.000    

Total budget for banen 1.052.000  


